




Vi leverer fast bredbånd



Kort om Breiband.no


- ❑ Leverer bredbåndstjenester på alle kjente teknologier, men i hovedsak på egen infrastruktur via trådløs kommunikasjon
 - ❑ Satellitt og radio
- ❑ Trådløse nett har kort realisingstid og krever mindre investeringer enn trådbundne nett, men krever fri sikt
- ❑ Vi har fokus på distriktene
- ❑ Bygget ut i 140 av landets 430 kommuner
- ❑ Over 1200 større installasjoner i egne og andre eide master
- ❑ Lokalisert i Vestby og har 37 ansatte

Radioplan for utbygging




Eksempel på
dekning fra
Hemnes vannverk

Ikke hensyntatt
vegetasjon




Ca 35
eksisterende
kunder



Forslag til abonnement

Produkt / Hastighet	Mnd Pris	Etablering
Hytte Alltid På 1000/200 kb/s	159,-	1.500,-
Hytte Medium 2000/500 kb/s	179,-	1.500,-
Hytte Familie 4000/1000 kb/s	219,-	1.500,-

NB! Forutsatt 12 mnd bindingstid



Innhold av prosjektet

- ❑ Prosjektet består av følgende hovedoppgaver med kostnader:
 - ❑ Ny 30 meter mast på Hemnes vannverk
 - ❑ 100.000,- montering og utstyr
 - ❑ Stamnett til Hemnes vannverk fra Svinekleåsen eller Trippestad
 - ❑ 20.000,- montering og utstyr
 - ❑ 3 nye stolper i området rundt Lyseren
 - ❑ 70.000,- montering og utstyr
 - ❑ 3 mindre repeatere på i området rundt Lyseren
 - ❑ 50.000,- montering og utstyr
 - ❑ **Totalt er prosjektet estimert til en samlet kostnad på 240.000,-**

Plan

- Ny mast på Hemnes vannverk
 - Ferdig 18 april

- Stannett til Hemnes vannverk fra Svinekleåsen eller Trippestad
 - Ferdig 2 mai

- 3 nye stolper i området rundt Lyseren
 - Må befares og settes opp etter behov og fortrinnsvis på pumpestasjonene
 - Ferdig ca 13 juni

- 3 mindre repeatere på i området rundt Lyseren
 - Må befares og settes opp etter behov
 - Ferdig ca 13 juni

- Denne planen er forutsatt behandling av byggesøknad og innplassering i Trippestad eller Svinekleåsen.

- Kunder kobles på fortløpende mens nettet bygges ut
 - NB! Det er forutsatt fri sikt og dermed må den enkelte kunde påregne å fjerne noe vegetasjon om man ikke ser sendestasjonene**

Finansiering av prosjektet

- Fylkeskommunen dekker inntil 50%
 - 120.000,- (delvis avklart med fylket)

- Minimum 200 nye kunder
 - Gitt hytteabonnementer, se neste side
 - Etablering på 1.500,- pr hytte (1.200,- eks mva) som dekker utstyret.
 - Selvmontering eller etter egen avtale.

- Vil gi en samlet inntekt på 375.000,- pr år (eks etablering og mva)
 - Driftskostnader beregnes til ca 130.000,- pr år med 200 kunder

- Prosjektet vil med dette være finansiert over ca 6 måneder